



Carta Europea de Turismo Sostenible
Parque Nacional de Garajonay
e isla de La Gomera

ANEXO



Taguluche (La Gomera)

TABLAS DE ACTUACIONES PLAN DE ACCIÓN 2008-2012

PRINCIPIO 1. TRABAJAR EN COLABORACIÓN					
CÓDIGO/ACCIÓN	ESTADO ¹	RESPONSABLES INICIALES	RESPONSABLES FINALES	PRESUP.	COSTE
1.1.1 Foro CETS	AV	AIDER Parque Nacional Oficina Técnica	AIDER Parque Nacional Oficina Técnica	No cuantificado	Incluido en 2.4.2.
1.2.1. Plan de comunicación y difusión CETS	AV	AIDER Parque Nacional Oficina Técnica	AIDER Parque Nacional Oficina Técnica	25.000,00 €	Incluido en 2.4.2.
1.3.1. Participación activa en la Red de Parques con la CETS	CM	AIDER Parque Nacional Oficina Técnica	AIDER Parque Nacional Oficina Técnica	7.500,00 €	Incluido en 2.4.2.
1.3.2. Organización de Jornadas de la Red de Parques Españoles y Portugueses con la CETS	CM	AIDER Parque Nacional Oficina Técnica	AIDER Parque Nacional Oficina Técnica	10.000,00 €	23.791,75 €
TOTALES				42.500,00 €	23.791,75 € + lo del 2.4.2.

¹ **No iniciada (NI):** se trata de una actuación sobre la que no se ha realizado ninguna gestión para su puesta en marcha.

Iniciada (IN): se ha iniciado la actuación hace poco tiempo y no se ha ejecutado en un 50%.

Avanzada (AV): la actuación está ejecutada en un 50% o más.

Completada (CM): se trata de una actuación que ha sido finalizada.

PRINCIPIO 2. APLICAR UNA ESTRATEGIA Y UN PLAN DE ACCIÓN

CÓDIGO/ACCIÓN	ESTADO ¹	RESPONSABLES INICIALES	RESPONSABLES FINALES	PRESUP.	COSTE
2.4.1. Implantación de la CETS	CM	AIDER Parque Nacional	Oficina Técnica AIDER Parque Nacional	150.000,00 €	161.399,74 €
2.4.2. Oficina Técnica	CM	AIDER Parque Nacional	Oficina Técnica AIDER Parque Nacional	150.000,00 €	178.091,52 €
TOTALES				300.000,00€	339.491,26€

¹ **No iniciada (NI):** se trata de una actuación sobre la que no se ha realizado ninguna gestión para su puesta en marcha.

Iniciada (IN): se ha iniciado la actuación hace poco tiempo y no se ha ejecutado en un 50%.

Avanzada (AV): la actuación está ejecutada en un 50% o más.

Completada (CM): se trata de una actuación que ha sido finalizada.

PRINCIPIO 3. TRABAJAR EN COLABORACIÓN PROTEGER Y VALORIZAR EL PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL E HISTÓRICO

CÓDIGO/ACCIÓN	ESTADO ¹	RESPONSABLES INICIALES	RESPONSABLES FINALES	PRESUP.	COSTE
3.5.1. Inventario etnográfico insular.	AV	Cabildo Insular (Museo Etnográfico, Red de Museos y centros del Cabildo)	Cabildo Insular (Unidad de Patrimonio Histórico)	3.000,00 €	22.346,00 €
3.5.2. Actualización del inventario religioso de La Gomera	IN	Cabildo Insular (UPH) Obispado de Tenerife.	Cabildo Insular (Unidad de Patrimonio Histórico)	37.000,00 €	3.214,00 €
3.6.1. Programa para la protección del Patrimonio	IN	Cabildo Insular (UPH)	Cabildo Insular (Unidad de Patrimonio Histórico)	30.000,00 €	11.149,00 €
3.7.1. Desarrollo de los programas de los museos insulares	CM	Red de Museos y centros del Cabildo	Cabildo Insular (Unidad de Patrimonio Histórico)	320.000,00 €	290.439,00 €
3.7.2. Red Insular de museos y centros	IN	Red de Museos y centros del Cabildo	Cabildo Insular (Consejería de Cultura)	61.500,00 €	91.592,00 €
3.8.1. Foro abierto de los museos	CM	Red de Museos y centros del Cabildo	Cabildo Insular (Unidad de Patrimonio Histórico)	1.500,00 €	7.549,00 €
3.8.2. Jornadas Insulares de Etnografía	CM	AIDER	AIDER	8.000,00 €	11.910,21 €
3.8.3. Mesa de coordinación del Patrimonio insular.	CM	Cabildo insular	Cabildo Insular (Unidad de Patrimonio Histórico)	6.000,00 €	Sin datos
3.8.4. Simposio CICOP	CM	Ayuntamiento de Valle Gran Rey	Ayuntamiento de Valle Gran Rey	7.000,00 €	8.800,00 €
3.9.1. Estudio etnográfico del Parque Nacional	CM	Parque Nacional	Parque Nacional de Garajonay	87.862,00 €	105.711,73 €
3.10.1. Plan de Gestión de la Red Insular de Senderos	AV	Cabildo Insular	Cabildo Insular (Consejería de Infraestructuras Turísticas y Red de Miradores)	18.000,00 €	163.039,04 €

3.10.2. Homologación de la Red de Rutas de senderismo del Parque Nacional de Garajonay	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	15.000,00 €	319.371,75 €
3.10.3. Plan de restauración y mantenimiento de la red insular de senderos.	AV	Cabildo Insular	Cabildo Insular MARM	5.000.000,00 €	1.607.373,02 €
3.11.1. Estudio de indicadores de sostenibilidad del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional	IN	Parque Nacional de Garajonay Cabildo Insular	Parque Nacional de Garajonay	30.000,00 €	7.418, 27 €
TOTALES				5.624.862,00€	2.535.261,81€

¹ **No iniciada (NI):** se trata de una actuación sobre la que no se ha realizado ninguna gestión para su puesta en marcha.

Iniciada (IN): se ha iniciado la actuación hace poco tiempo y no se ha ejecutado en un 50%.

Avanzada (AV): la actuación está ejecutada en un 50% o más.

Completada (CM): se trata de una actuación que ha sido finalizada.

PRINCIPIO 4. CALIDAD, OFERTA TURÍSTICA Y SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES

CÓDIGO/ACCIÓN	ESTADO¹	RESPONSABLES INICIALES	RESPONSABLES FINALES	PRESUP.	COSTE
4.12.1. Plan de control de la calidad turística y ambiental para alojamientos de turismo rural de Ecotur. de Ecotur.	IN	Ecotur. de Gomera	Ecotur. de Gomera	25.000,00 €	17.000,00 €
4.12.2. Incentivación de certificaciones de calidad en establecimientos turísticos.	AV	Cabildo Insular	Cabildo Insular (Consejería de Turismo)	18.000,00 €	30.932,00 €
4.13.1. Implantación, obtención y desarrollo de la Q de Calidad en el Parque Nacional.	AV	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	31.500,00 €	31.497,99 €
4.14.1. Adquisición de sillas de ruedas adaptadas para senderismo para uso de discapacitados en el Parque Nacional.	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	11.000,00 €	8.250,00 €
4.14.2. Habilitación de un tramo del sendero de Laguna Grande para uso de discapacitados.	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	19.000,00 €	71.391,36 €
4.14.3. Realización de actividades de senderismo para el colectivo de discapacitados en el Parque Nacional.	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	No cuantificado	421.250,00 €
4.15.1. Inventario, diagnóstico y plan de mejora de la accesibilidad en equipamientos turísticos públicos.	CM	Parque Nacional de Garajonay Plan de Medianías	Cabildo Insular	18.000,00 €	7.250,00 €
4.15.2. Incentivación de mejoras en la accesibilidad en equipamientos privados.	CM	AIDER-La Gomera	AIDER-La Gomera	6.000,00 €	7.250,00 €
4.16.1. Creación y puesta en uso de una red de hoteles rurales públicos.	AV	Cabildo insular	Cabildo Insular	30.000,00 €	30.000,00 €
4.16.2. Creación de una red insular de	CM	Cabildo insular	Cabildo Insular	1.000.000,00 €	29.317,97 €

miradores.			(Consejería de Equipamientos Turísticos)		
4.16.3. Mejora de la piscina municipal de Hermigua.	IN	Cabildo insular	Cabildo Insular	2.735.342,00 €	3.878.490,25 €
4.16.4. Elaboración del callejero de Alajeró y mejora de parques infantiles.	AV	Ayuntamiento de Alajeró	Ayuntamiento de Alajeró	150.000,00 €	48.279,15 €
4.16.5. Mejora de equipamientos de uso turístico en Vallehermoso.	AV	Ayuntamiento de Vallehermoso	Ayuntamiento de Vallehermoso Dirección General de Costas	145.000,00 €	640.098,94 €
4.16.6. Mejora de equipamientos de uso turístico en Valle Gran Rey.	AV	Ayuntamiento de Valle Gran Rey	Ayuntamiento de Valle Gran Rey	180.000,00 €	363.668,59 €
4.16.7. Proyecto para la mejora de servicios, seguridad y accesibilidad de las playas de San Sebastián de La Gomera.	IN	Ayuntamiento de San Sebastián	Ayuntamiento de San Sebastián	1.000.000,00 €	Sin datos
4.16.8. Mejora de equipamientos de uso público en el Parque Nacional de Garajonay.	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	1.600.000,00 €	1.088.434,12 €
4.16.9. Mejora de equipamientos de uso turístico en Agulo.	AV	Ayuntamiento de Agulo	Ayuntamiento de Agulo	133.200,00 €	319.641,69 €
TOTALES				7.102.042,00€	6.352.653,12€

¹ No iniciada (NI): se trata de una actuación sobre la que no se ha realizado ninguna gestión para su puesta en marcha.

Iniciada (IN): se ha iniciado la actuación hace poco tiempo y no se ha ejecutado en un 50%.

Avanzada (AV): la actuación está ejecutada en un 50% o más.

Completada (CM): se trata de una actuación que ha sido finalizada.

PRINCIPIO 5. INFORMACIÓN ADECUADA SOBRE LA ZONA

CÓDIGO/ACCIÓN	ESTADO¹	RESPONSABLES INICIALES	RESPONSABLES FINALES	PRESUP.	COSTE
5.17.1. Inventario de servicios y recursos turísticos.	AV	AIDER-La Gomera	AIDER-La Gomera Ayuntamientos (Agulo, San Sebastián, Vallehermoso, Valle Gran Rey)	28.785,00 €	22.135,00 €
5.17.2. Programa informativo interactivo sobre equipamientos, servicios y recursos del Parque nacional	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	43.580,00 €	68.675,00 €
5.17.3. Mapa turístico insular interactivo.	IN	Plan de Medianías Ecotural Gomera	Cabildo Insular (Consejería de Turismo)	89.300,00 €	Sin datos
5.18.1. Creación o mejora de las webs municipales y del Parque Nacional	AV	Parque Nacional de Garajonay Ayuntamientos	Parque Nacional de Garajonay Ayuntamientos (Agulo, Alajeró, San Sebastián, Vallehermoso, Valle Gran Rey)	47.600,00 €	Faltan datos
5.18.2. Adecuación de la web del Patronato de Turismo como Portal Insular	CM	Cabildo Insular	Cabildo Insular	18.000,00 €	29.900,00 €
5.19.1. Sistema de acreditación de puntos de información turística en establecimientos turísticos públicos o privados	AV	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay Cabildo Insular	25.000,00 €	Faltan datos
5.20.1. Puesta en marcha de una oficina turística en Hermigua	CM	Ecotural Gomera Ayuntamiento de Hermigua	Ayuntamiento de Hermigua	80.000,00 €	82.500,00 €
5.20.2. Información y promoción turística en Vallehermoso	CM	Ayuntamiento de Vallehermoso	Ayuntamiento de Vallehermoso	30.000,00 €	102.466,63 €
5.20.3. Plan editorial de información turística	AV	Parque Nacional de Garajonay Mesa Información Turística	Mesa Información Turística Oficina Técnica	50.000,00 €	67.924,80 €

5.20.4. Establecer un sistema de información meteorológica en el Parque Nacional de Garajonay	AV	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	5.000,00 €	No existe partida presupuestaria
5.20.5. Creación de una mesa de coordinación de la información turística.	AV	Cabildo Insular Parque Nacional de Garajonay	Oficina Técnica Cabildo Insular Parque Nacional de Garajonay	No cuantificado	No cuantificado.

TOTALES				417.265,00€	373.600,80€
----------------	--	--	--	--------------------	--------------------

¹ **No iniciada (NI):** se trata de una actuación sobre la que no se ha realizado ninguna gestión para su puesta en marcha.

Iniciada (IN): se ha iniciado la actuación hace poco tiempo y no se ha ejecutado en un 50%.

Avanzada (AV): la actuación está ejecutada en un 50% o más.

Completada (CM): se trata de una actuación que ha sido finalizada.

PRINCIPIO 6. PRODUCTOS TURÍSTICOS					
CÓDIGO/ACCIÓN	ESTADO¹	RESPONSABLES INICIALES	RESPONSABLES FINALES	PRESUP.	COSTE
6.21.1. Adhesión de establecimientos turísticos a la CETS.	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	100.000,00 €	126.003,21 €
6.21.2. Jornadas informativas de la fase 2.	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	Incluido en la actuación 6.21.1.	Incluido en la actuación 6.21.1.
6.21.3. Incentivos para el impulso de la CETS.	AV	AIDER-la Gomera	AIDER-la Gomera	No cuantificado	14.567,00 €
6.22.1. Mejoras en el Centro de Visitantes "Juego de Bolas".	AV	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	211.950,00 €	171.382,23 €
6.22.2. Programa de señalizaciones del Parque Nacional.	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	40.000,00 €	84.322,15 €
6.22.3. Mejora del área recreativa de Laguna Grande y otras.	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	28.000,00 €	167.060,52 €
6.22.4. Área de interpretación etnográfica sobre el uso tradicional del monte en el Centro de Visitantes "Juego de Bolas".	IN	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	20.000,00 €	Coste incluido en la actuación 3.9.1.
6.22.5. Objetos promocionales del Parque Nacional.	IN	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	10.000,00 €	7.418,27 €
6.22.6. Actividades de uso público del Parque Nacional de Garajonay.	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	812.500,00 €	581.330,94 €
6.22.7. Publicaciones del Parque Nacional.	AV	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	27.000,00 €	34.680,00 €
6.23.1. Estudio de mercado sobre la sostenibilidad de las actividades y servicios actuales y potenciales.	CM	Parque Nacional de Garajonay AIDER-La Gomera Cabildo insular	Parque Nacional de Garajonay AIDER-La Gomera Cabildo insular	30.000, 00 €	162.029,00 €
TOTALES				1.308.235,00€	1.348.793,32€

¹ No iniciada (NI): se trata de una actuación sobre la que no se ha realizado ninguna gestión para su puesta en marcha.

Iniciada (IN): se ha iniciado la actuación hace poco tiempo y no se ha ejecutado en un 50%.

Avanzada (AV): la actuación está ejecutada en un 50% o más.

Completada (CM): se trata de una actuación que ha sido finalizada.

PRINCIPIO 7. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN					
CÓDIGO/ACCIÓN	ESTADO¹	RESPONSABLES INICIALES	RESPONSABLES FINALES	PRESUP.	COSTE
7.24.1 Programa formativo para guías habilitados.	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	6.000,00 €	24.807,62 €
7.24.2. Curso de especialización sobre interpretación del patrimonio histórico-artístico de San Sebastián	IN	Ayuntamiento de San Sebastián	Ayuntamiento de San Sebastián	4.000,00 €	0,00 €
7.24.3. Curso de la Red Natura 2000 para guías habilitados	NI	Cabildo Insular	Cabildo Insular	3.000,00 €	0,00 €
7.25.1. Mesa de coordinación de la formación turística.	AV	Sector educativo	Sector Educativo Oficina Técnica	No cuantificado	No cuantificado
7.25.2. Jornadas técnicas insulares para el estudio de las necesidades formativas turísticas en La Gomera.	CM	AIDER-la Gomera	Mesa de coordinación de la formación turística	No cuantificado	No cuantificado
7.25.3. Gestión de la implantación de enseñanzas parciales o ciclos formativos que preparen a los profesionales del turismo en La Gomera.	AV	Sector educativo	Sector Educativo	No cuantificado	2.400,00 €
TOTALES				13.000,00€	27.207,62€

¹ **No iniciada (NI):** se trata de una actuación sobre la que no se ha realizado ninguna gestión para su puesta en marcha.

Iniciada (IN): se ha iniciado la actuación hace poco tiempo y no se ha ejecutado en un 50%.

Avanzada (AV): la actuación está ejecutada en un 50% o más.

Completada (CM): se trata de una actuación que ha sido finalizada.

PRINCIPIO 8. MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA LOCAL

CÓDIGO/ACCIÓN	ESTADO¹	RESPONSABLES INICIALES	RESPONSABLES FINALES	PRESUP.	COSTE
8.26.1. Plan de mejora del proceso de implantación de la Agenda 21 de San Sebastián de La Gomera.	AV	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	108.000,00 €	108.000,00 €
8.26.2. Revisión y ejecución del eje 8 del Plan de Acción de la Agenda 21 local de San Sebastián de La Gomera.	NI	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	250.000,00 €	0,00 €
8.26.3. III Jornadas de Sostenibilidad Local de San Sebastián.	CM	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	10.000,00 €	10.000,00 €
8.27.1. Manual para la construcción y rehabilitación de inmuebles en el medio rural.	NI	AIDER-La Gomera	AIDER-La Gomera	13.400,00 €	0,00 €
8.27.2. Plan de embellecimiento del casco histórico de San Sebastián.	AV	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	1.500.000 €	2.729.100,00 €
8.27.3. Plan de embellecimiento del casco histórico de Vallehermoso y zona periférica del Parque.	CM	Ayuntamiento de vallehermoso	Ayuntamiento de Vallehermoso	540.000,00 €	512.992,20 €
8.27.4. Plan de mejora dotacional, medioambiental y paisajística de los barrios de San Sebastián.	AV	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera Cabildo Insular	4.000.000,00 €	2.000.000 €
8.27.5. Estudio insular para definir un plan de embellecimiento en los enclaves turísticos de La Gomera.	CM	Cabildo Insular	Cabildo Insular	18.000,00 €	17.556,00 €
8.27.6. Estudio para la realización de un catálogo insular del paisaje.	NI	Cabildo Insular	Cabildo Insular	30.000,00 €	0,00 €
8.27.7. Acciones para el control de residuos que provoquen impacto visual negativo en el paisaje de Vallehermoso.	AV	Ayuntamiento de Vallehermoso	Ayuntamiento de Vallehermoso	90.000,00 €	10.000,00 €

8.27.8. Acciones para el control de residuos que provoquen impacto visual negativo en el paisaje de Valle Gran Rey.	AV	Ayuntamiento de Valle Gran Rey	Ayuntamiento de Valle Gran Rey	195.000,00 €	800.000,00 €
8.27.9. Acciones para el control de residuos que provoquen impacto visual negativo en el paisaje de Alajeró.	CM	Ayuntamiento de Alajeró	Ayuntamiento de Alajeró	23.000,00 €	No cuantificado
8.27.10. Programa de mejora de la calidad ambiental, paisajística y natural de San Sebastián.	IN	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	642.531,00 €	400.000,00 €
8.27.11. Regeneración de los vertederos incontrolados.	IN	Cabildo insular	Cabildo Insular Gobierno de Canarias	4.300.000,00 €	1.261.832,14 €
8.27.12. Limpieza de barrancos.	CM	Cabildo insular	Cabildo Insular	250.000,00 €	Sin datos
8.27.13. Acción para el control de residuos que provoquen impacto visual negativo en el paisaje de Agulo.	CM	Ayuntamiento de Agulo	Ayuntamiento de Agulo	46.200,00 €	176.959,44 €
8.28.1. Mesa de coordinación de un plan de educación patrimonial.	IN	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	No cuantificado	No cuantificado.
8.28.2. Desarrollo del plan de Educación Patrimonial.	NI	Mesa de Coordinación del Plan de Educación Patrimonial	Mesa de Coordinación del Plan de Educación Patrimonial	500.000,00 €	0,00 €
8.28.3. Acciones de Educación Patrimonial programadas para 2008.	NI	Mesa de Coordinación del Plan de Educación Patrimonial	Mesa de Coordinación del Plan de Educación Patrimonial	No cuantificado	0,00 €
8.28.3.1. Publicación del "Inventario general de los cultivos tradicionales de la Isla de La Gomera", y realización de actividades y materiales divulgativos.	AV	AIDER-La Gomera	AIDER-La Gomera	13.400,00 €	9.200,00 €
8.28.3.2. Semana del medio ambiente de San Sebastián de La Gomera.	IN	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera	40.000,00 €	8.000,00 €
8.28.3.3. Consolidación la oferta de educación ambiental del Parque	CM	Parque Nacional de	Parque Nacional de	812.500,00 €	482.483,28 €

Nacional de Garajonay		Garajonay	Garajonay		
8.28.3.4. Actividades de sensibilización ambiental con jóvenes en Vallehermoso.	CM	Ayuntamiento de Vallehermoso	Ayuntamiento de Vallehermoso	30.000,00 €	14.513,00 €
8.28.3.5. Proyecto de rutas de senderismo temático	CM	Asociación Cultural y Ecologista Tagaragunche	Asociación Cultural y Ecologista Tagaragunche	4.240,00 €	8.931,25 €
8.28.3.6. Proyectos Didácticos.	AV	CEP ²	CEP	2.500,00 €	13.000,00 €
8.28.3.7. Proyectos en Centros en Educación Ambiental.	CM	CEP	CEP	2.500,00 €	4.000,00 €
8.28.3.8. Campaña de sensibilización ciudadana sobre el cambio climático, el turismo y la conservación del medio ambiente.	CM	Cabildo insular	Cabildo Insular	No cuantificado	22.145,80 €
8.28.3.9. Semana de la movilidad de San Sebastián de La Gomera.	IN	Ayuntamiento de San Sebastián	Ayuntamiento de San Sebastián	48.000,00 €	24.000,00 €
8.28.3.10. Campaña San Sebastián, municipio sostenible.	CM	Ayuntamiento de San Sebastián	Ayuntamiento de San Sebastián	100.000,00 €	100.000,00 €

TOTALES				13.569.271,00€	8.712.713,11€
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

¹ **No iniciada (NI):** se trata de una actuación sobre la que no se ha realizado ninguna gestión para su puesta en marcha.

Iniciada (IN): se ha iniciado la actuación hace poco tiempo y no se ha ejecutado en un 50%.

Avanzada (AV): la actuación está ejecutada en un 50% o más.

Completada (CM): se trata de una actuación que ha sido finalizada.

² Centro de Profesores de La Gomera

PRINCIPIO 9. BENEFICIOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL

CÓDIGO/ACCIÓN	ESTADO ¹	RESPONSABLES INICIALES	RESPONSABLES FINALES	PRESUP.	COSTE
9.29.1. Promoción y mejora técnica y profesional del Centro Alfarero de El Cercado.	AV	AIDER-La Gomera Ayuntamiento de Vallehermoso	AIDER-La Gomera Ayuntamiento de Vallehermoso	No cuantificado	53.595,58 € 73.737,55 €
9.30.1. Impulso a la implantación de figuras de protección de los productos agroalimentarios.	CM	AIDER-La Gomera	Cabildo Insular (Área de Agricultura)	20.000,00 €	31.985,59 €
9.30.2. Centro de interpretación de la cultura de la palma en Alojera.	AV	Ayuntamiento de Vallehermoso	Cabildo Insular Ayuntamiento de Vallehermoso	65.000,00 €	45.258,15€
9.30.3. Relanzamiento de la campaña de comercialización "Veredas" y estudio sobre innovación en el envasado de los productos agroalimentarios	CM	Cabildo Insular	Cabildo Insular	18.000,00 €	92.000,00 €
TOTALES				103.000,00€	296.576,87€

¹ **No iniciada (NI):** se trata de una actuación sobre la que no se ha realizado ninguna gestión para su puesta en marcha.

Iniciada (IN): se ha iniciado la actuación hace poco tiempo y no se ha ejecutado en un 50%.

Avanzada (AV): la actuación está ejecutada en un 50% o más.

Completada (CM): se trata de una actuación que ha sido finalizada.

PRINCIPIO 10. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL FLUJO DE VISITANTES

CÓDIGO/ACCIÓN	ESTADO¹	RESPONSABLES INICIALES	RESPONSABLES FINALES	PRESUP.	COSTE
10.31.1. Estudio de alternativas para la conexión de los pueblos de la isla mediante un sistema de transporte, teniendo en cuenta los puntos de interés turísticos	CM	Cabildo Insular Parque Nacional de Garajonay	Cabildo Insular	6.000,00 €	44.100,00 €
10.32.1. Plan de Uso Público del Parque Nacional de Garajonay y acciones derivadas	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	100.000,00 €	115.910,52 €
10.32.2. Seguimiento de la afluencia de visitantes al Parque en los senderos y en el Centro de Visitantes "Juego de Bolas" (Aforadores).	CM	Parque Nacional de Garajonay	Parque Nacional de Garajonay	5.000,00 €	2.755,00 €
TOTALES				111.000,00 €	162.765,52 €

¹ **No iniciada (NI):** se trata de una actuación sobre la que no se ha realizado ninguna gestión para su puesta en marcha.

Iniciada (IN): se ha iniciado la actuación hace poco tiempo y no se ha ejecutado en un 50%.

Avanzada (AV): la actuación está ejecutada en un 50% o más.

Completada (CM): se trata de una actuación que ha sido finalizada.

